NYHUSE®

BYGGEFORLØB

1 Salgsforløb	2 Projekteringsfase	3 Byggefase
Tilbudsforespørgsel 1. kundemøde	Kvalitetssikring	Afsætning af hus
Besigtigelse af byggegrund	Optegning og udsendelse	Støbe og kloak
Tilbud og materiale-beskrivelse	Endelig godken-delse af tegninger fra bygherre	Råhus
Købsaftale/ kontrakt	Energi-beregninger	Tagdækker og murer
Godkender købsaftale	Byggetilladelse søges	Indvendigt arbejde
	Byggetilladelse modtages	Gennemgang af hus 14 dage før endelig aflevering
	Materialer bestilles	Endelig aflevering